

Projektihallinnan verkkokurssi (nonstop)

Tämä verkkokurssi kattaa kaikki projektien menestykselliseen suunnitteluun ja ohjaamiseen liittyvät keskeiset osaamisalueet. Kurssin tavoitteena on kehittää sinun osaamistasi siten, että pystyt paremmin ja menestyksekkäämmin hoitamaan esimerkiksi projektipäällikön tehtäviä.

Kurssilta saat opit onnistuneeseen projektiin:

- Projektin kokonaisuuden hallinta
- Laajuuden hallinta
- Aikataulun ja resurssien hallinta
- Kustannusten hallinta
- Hankintojen hallinta
- Riskienhallinta
- Laadun hallinta
- Viestinnän ja sidosryhmien hallinta
- Ketterän projektimenetelmän perusteet

Projektihallinnan verkkokurssi muodostuu 30 luentovideoosta, tekstiaineistosta ja tehtävästä, jotka luovat edellytykset projektisi onnistumiselle!

Kenelle kurssi on suunniteltu

Kurssi on ensisijaisesti suunnattu projektipäälliköille ja projektipäälliköiksi tähtääville. Voit olla jo projektiammattilainen ja hakea kurssilta uusia näkökulmia tai olet siirtymässä projektipäällikön tehtäviin ja haluat perehtyä huolella aiheeseen.

Verkkokurssi on suunniteltu niin, että se soveltuu kaikilla toimialoilla työskenteleville. Kurssi on joustava valinta kiireiselle ihmiselle, koska se ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Voit siis opiskella sinulle sopivaan tahtiin ja palata haluamaasi kohtaa aina uudelleen.

Kurssin sisältö

OSA I: Johdatus projektityöskentelyyn

- **Mikä on projekti?**
 - Onko projektilla tunnusmerkkejä?
 - Millaisia rooleja projektista löytyy?
 - Projektin elinkaari – Millaisiin vaiheisiin projekti jakaantuu?
 - Miten projektisuunnitelma tehdään?
- **Tehtävä:** Projektisuunnitelma

OSA II: Projektihallinta

- **Projektin hallinta- ja ohjausmalleja**
 - Miten projektihallintaa voidaan tarkastella?
- **Projektin suunnittelu ja ohjaus**
 - Mitä tarkoitetaan kokonaisuuden hallinnalla?
 - Miten projekti ositetaan?
 - Minkä takia projekti aikataulutetaan?
 - Mikä on kriittinen polku?
 - Miten arvioidaan tehtävien kestoa?
 - Milloin laaditaan PERT-kaavio?
 - Mikä on projektin osituksen merkitys kustannusarvioinnissa?
 - Miten arvioidaan projektin kannattavuutta?
 - Miten projekteihin liittyviä riskejä voidaan hallita?
 - Miten hankintoja ja laatua voidaan hallita?
 - Mitä viestintäsuunnitelmaan voidaan sisällyttää?

OSA III: Ketterä projekti

- Mikä muuttuu projektinhallinnan näkökulmasta, kun projekti toteutetaan ketterästi?

Verkkotentti

Ilmoittautuminen

» verkkokaupan ostoskorissa: <https://holvi.com/shop/koulutuspalvelut/>

» hinta: 260 euroa + alv 24 % (käyttöoikeus 4 kk)

Ilmoittautuminen sähköpostilla ja osallistumismaksu

» sähköpostilla: info@aavatieto.fi. Ilmoita viestissä kurssin nimi, osallistujamäärä, osallistujien etu- ja sukunimet, sähköpostiosoitteet sekä yritys, osoite, ilmoittajan nimi ja titteli. Lähetämme sinulle sähköpostilla vahvistuksen ja ohjeet osallistumismaksun maksamiseen ennakoon.